羽沢スポーツ会館 ご利用者の皆様へ
工　事　の　お　知　ら　せ　1

平素皆様には、公共工事に多大な御理解を賜り厚く御礼申し上げます。
現在施工しております第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事につきまして、当初の予定から工程の変更が生じましたので、下記の通りお知らせいたします。
作業完了予定日を、2027年2月26日（金）までに変更します。また、**羽沢スポーツ会館は通常通り利用できます**が、工事に伴い**一部区画の減少（主に駐車場）**、施設前にある**道路の通行規制**を行う予定となっております。
利用・通行の際、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

記



1. 工事件名　　第三京浜道路　川崎高架橋塗替塗装工事

2. 工事場所　　横浜市神奈川区羽沢町1700付近
【綿打高架橋】


3. 工事内容
作　業　内　容　：足場架設・解体、塗替塗装
作業予定日　：**2026年3月2日(月)～2027年2月26日(金)**
作　業　時　間　：**8：00～17：00、21:00～翌5:00(交通規制23：30～翌5：00)**
備　　考　：天候及び工事の進捗により施工予定日が変更となる場合がありますので、ご了承下さい。
足場架設・解体の際、駐車場が使用できなくなります。
詳細な日程・利用可能スペース等決まり次第、ご連絡をいたします。（※別紙イメージ図参考）

4. 施工者　　ショーボンド建設株式会社　横浜支店
現場代理人　天野　博喬　　担当者　矢野　晃誠
携　帯　080-3587-4895　　携　帯　080-7300-5513

5. 発注者　　東日本高速道路株式会社　関東支社　京浜管理事務所
担当者　浅井、望月、神田
平日　9:00～17:00　TEL　045-471-2030
上記時間(曜日)以外
NEXCOお客様センター
0570-024-024(ナビダイヤル)　または　03-5308-2424


6. 概要
老朽化で劣化した桁（○部分）

施工前



塗装を塗り替えて安心安全

施工後



①足場架設
作業用の足場を架設する
※素材が金属のため、大きな音が発生します。




②塗装塗替
桁を塗り替える
※有機溶剤を使用するため、特有の臭気が発生します。



③足場解体
作業用の足場を解体する。

羽沢スポーツ会館 ご利用者の皆様へ
工　事　の　お　知　ら　せ　2

綿打高架橋平面図




駐車場利用区画イメージ

作業時、駐車場の一部をお借りし、工事に必要な資機材を設置いたします。駐車場借用範囲は、下図の赤枠内を予定しております。また資機材の搬出入時には大型車両が出入りするため、交通誘導員を配置いたします。車両等を移動する際は、交通誘導員の指示に従ってご移動いただきますようお願いいたします。なお、大型車両等の出入りがある場合は、その都度お知らせいたします。

工事中、ご利用者様の駐車場は青枠内となります。駐車位置に関しては、羽沢スポーツ会館受付でご確認お願いいたします。期間は2026年10月19日から2027年2月末頃までを予定しています。

イメージ図



※駐車位置は羽沢スポーツ会館受付でご確認ください。

工程表

塗替塗装作業は2026年10月19日から2027年1月末を予定しております。作業の進捗にもよりますが、足場解体は2027年2月頃から予定しております。
作業が始まりますと駐車場をお借りする為、駐車場の一部の使用を制限させていただきます。
ご不便、ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。

綿打高架橋 工程表	R8												R9			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備・片付け工																
足場工																夜間作業
養生工																足場内作業
塗膜除去（塗替塗装工）																足場内作業
素地調整（塗替塗装工）																足場内作業
塗替塗装（塗替塗装工）																足場内作業

駐車場の一部使用制限

羽沢スポーツ会館のご利用者様には特にご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。